

快来看看 你家门口的路通了吗?

海口30条改造道路全线恢复通车

本报海口1月25日讯(记者郭萃 计思佳)新春佳节临近,交通出行关乎市民游客的切身利益,备受社会各界关注。记者今天从海口市政部门获悉,截至1月25日,海口31条改造的道路已有30条全线恢复通车。椰海大道两路段受地下管廊施工影

响将于2018年4月前恢复通车。为了全力保障好“两节”期间的市区群众交通便利,尽快“还路于民”,海口市委、市政府多次对路段施工情况进行现场监督检查,海口市政管理局针对31个项目开展一日一督、一日一报,随时掌握项目动态,每周

定期召开督办会议,确保工程质量和工程进度,确保农民工工资得到保障,尽力争取道路施工项目实现早完工。由于30个项目中有多个道路属于PPP项目,海口市城建集团专门成立推进领导小组和多个日常巡查小组,全天候开展项目巡查,使得解放

西路、玉河路、新大洲大道、大园路等多条人流密集的中心城区道路工期处于可控范围。海口市政管理局相关负责人介绍,目前开放交通的路段尚未完成全部施工内容,为便于春节市民出行临时开放交通,春节后未完成的施工工

业将进一步完善。龙华路一中初中部、粤海大道G15项目暂未开工建设,不影响道路交通。此外,记者获悉,为避免出现2016年底大规模道路施工导致交通拥堵的状况,在筹划2017年新开工项目时,海口市政部门将组织制

定合理的工期计划,全面摸排拆迁及管线相关情况,尽最大可能降低干扰因素;合理安排开工次序,避免同一片区集中施工影响交通;通过媒体提前告知广大市民施工计划、绕行线路;做好施工保障,明确各部门职能。

- 1、粤海大道G15**
尚未开工,车辆可以正常通行
- 2、长滨路**
截至1月23日前完成机动车道路面,还剩余道路两侧非机动车道、路灯、绿化等未施工
- 3、海榆西线K20+405路段(荣山路)**
已开放道路交通,车辆可正常通行
- 4、滨海大道与长彤路**
2016年12月26日开放交通,道路正常通行

- 5、滨海大道与长怡路**
施工点位于观海台处,因地下人行过街通道施工,2016年12月26日开放交通,道路正常通行
- 6、双拥路**
截至1月15日前完成机动车道路面,还剩余道路两侧人行道、路灯等未施工,目前道路标线已实施完毕,车辆可正常通行
- 7、富康路**
已开放道路交通,车辆可正常通行
- 8、金牛路与金星路交叉口**
截至1月15日完成北半幅人行道拆除、重建,还剩余道路两侧机动车道路面、非机动车道拆除重建、增设人行道、路灯等未施工,目前可正常通车

- 9、海甸岛万恒路**
2017年1月4日开放道路交通,车辆可正常通行
- 10、海甸三东路**
2017年1月19日开放道路交通,机动车道隔离护栏已设置,车辆可正常通行
- 11、海甸二东路**
2016年12月31日恢复人行道,车辆可正常通行
- 12、中山路步行街**
步行街道可正常通行
- 13、解放西路**
项目西起龙华路,东至新华南路,全长约581米,宽26-32.4米,截至1月15日前完成机动车道路面,还剩余道路两侧人行道未施工,目前已开放道路交通,机动车道可正常通行



- 14、龙华路**
尚未开工,车辆可以正常通行
- 15、龙华路玉河天桥下**
2016年12月30日开放道路交通,车辆可正常通行
- 16、大同二横路**
2017年1月10日恢复机动车道通行,目前现场防护设施、告示牌完善,车辆可正常通行
- 17、大同一横路**
2017年1月5日恢复机动车道通行,目前现场防护设施、告示牌完善,车辆可正常通行
- 18、玉河路**
项目西起龙昆北路,东至龙华路,全长约985米,宽11-22.2米,主要改造内容包括道路工程、排水工程、照明工程及交通工程等,截至2017年1月15日完成南半幅路面第一层沥青摊铺,还剩余南半幅人行道以及北半幅路面与人行道未施工,目前北半幅已开放交通,道路可正常行驶
- 19、大同路**
2017年1月19日恢复机动车道通行,目前现场防护设施、告示牌完善,车辆可正常通行

- 20、广场路**
交通状况良好,未进行道路施工,现场围挡、告示牌完善
- 21、新华北路**
2017年1月15日已拆除脚手架、围挡,道路两边商铺可正常营业,已恢复路面正常通行
- 22、青年路**
项目西接白龙北路,东至海府一横路,全长约1940米,红线宽20米,2017年1月15日开放道路交通,机动车道隔离护栏已安装,机动车道可正常通行
- 23、琼山大道**
2017年1月9日开放道路交通,车辆可正常通行,现场告示牌完整
- 24、桂林洋兴洋大道**
截至2017年1月22日,实现兴洋大道桂林洋大道至江大大道段机动车道功能性通车,具备功能性通车条件,剩余辅道与人行道未施工、雨污水管网未施工

- 25、新大洲大道**
2017年1月15日开放道路交通,道路全线可正常通行,项目北起凤翔路,往南至比干妈祖文化园后,往东至南渡江大桥,全长约5432米,道路红线宽42米,建设内容包括道路工程、排水工程、照明工程以及交通工程等
- 26、凤翔东路(新大洲大道至椰博路口)**
2016年12月24日开放道路交通,道路运行情况正常
- 27、琼州大道**
项目起点接红城湖路,终点至凤翔东路,全长约2489米(其中凤翔东路至琼州大道辅道段长427米,宽19~22米),宽44米,主要改造内容包括道路工程、排水工程、交通工程及照明工程等,截至2017年1月15日完成道路西半幅人行道拆除、重建,还剩余东半幅人行道及路面病害处理以及路灯刷漆等未进行施工,目前车辆可正常通行
- 28、大园路**
项目北起高登西街,南至凤翔西路,全长约941米,宽37.5~44.2米,截至2017年1月15日完成道路西半幅非机动车道路面,目前机动车道正常行驶
- 29、环湖路**
2017年1月8日开放道路交通,交通状况良好
- 30、南海大道**
12公里至17公里处,半封闭施工车辆可正常通行
- 31、椰海大道两处(未完工)**

分享本版内容请扫二维码
(见报当日八时更新)
数据整理/本报记者 郭萃 计思佳
制图/陈海冰